## Tools aus dem Projektmanagement

## Projektbalkenplan (bei Bedarf)

Titel des Projekts: Erstellung, Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit

Euler-Rolle, Claudia per 09.04.2015

1 Erstellung der Diplomarbeit (DA) 1.1 Projektmanagement 1.1.1 Projektauftrag erteilt 1.1.2 Projekt starten		┡								_	_	
1.1.1 Projektauftrag erteilt 1.1.2 Projekt starten		_										L
1.1.2 Projekt starten												L
•		Ľ	<u> </u>									L
4.4.2 Parial & Incombinity of		Ш										
1.1.3 Projekt koordinieren												
1.1.4 Projekt controllen											7	
1.1.4.1 Projektcontrolling 1 durchführen		ш										
1.1.4.2 Projektcontrolling 2 durchführen		П										
1.1.5 Projekt abschließen		П										Γ
1.1.6 Projekt abgenommen		П									-	•
1.2 Literaturrecherche, Informations-sammlung		П										
1.2.1 Vertiefende Recherche zum Thema durchführen		П										Г
1.2.2 Forschungsmethoden planen		П										Г
1.2.3 Infrastruktur checken		П										Г
1.2.4 Grobgliederung erstellen und abgeben		Т										Г
1.2.5 Grobgliederung abgegeben		т		4								r
1.2.6 Feedback von Betreuerln einholen und einarbeiten		т										Г
1.3 Erstellung der Literaturarbeit		т			H	Н						H
1.3.1 Kapitel je SchülerIn festlegen		т				Ė						H
1.3.2 Kapitel X erstellen		т										H
1.3.3 Kapitel Y erstellen		н				Н						H
1.3.4 Kapitel zusammenführen und fertigstellen		н			-	Н						H
1.3.5 Betreuungsgespräch 1 durchführen u Feedback einarl	neiten	н				П						H
1.3.6 Literaturarbeit erstellt	, citcii	н				ò						H
1.4 Erstellung der Empirie/ praktischen Arbeit		Н				-						H
1.4.1 Forschungsmethoden vorbereiten		Н			÷		Η.					H
1.4.2 Forschungsmethoden anwenden		Н			н							H
1.4.3 Eventuell: Arbeit am zu erstellenden Produkt		Н										H
1.4.4 Ergebnisse interpretieren u in die Arbeit einarbeiten		н			-							H
1.4.5 Betreuungsgespräch 2 durchführen u Feedback einari	aitan	Н				H	h					H
1.4.5 Empirischen Teil/praktische Arbeit abgeschlossen	Jeileii	Н				H	i a					H
1.5 Fertigstellung der Diplomarbeit		н				H	Η,			-		H
1.5.1 DA lt. Vorgaben fertigstellen		╫				H		÷		-		H
1.5.2 Eventuell: Produkt fertigstellen		Н						÷				H
1.5.3 Betreuungsgespräch 3 durchführen		Н						÷				H
1.5.4 Korrekturlesen der DA		Н						н				H
		н				H		-				H
1.5.5 Endfassung erstellen, binden und einreichen		н		H		H			-			H
1.5.6 Endfassung erstellt, gebunden und eingereicht		н		H		H			7			H
1.5.7 DA beurteilen (Rubrics)		₽				H			Н		-	H
1.6 Durchführung Präsentation und Diskussion		-							Н		1	H
1.6.1 Präsentation vorbereiten		Н							H			H
1.6.2 Präsentation üben u. auf die Diskussion vorbereiten		₽										H
1.6.3 Präsentation und Diskussion durchführen		₽										H
1.6.4 Präsentation und Diskussion durchgeführt		₽								-		H
1.6.5 DA und Präsentation archivieren 1.6.6 Präsentation und Diskussion beurteilen(Rubrics)		₽		-							-	H

Erstellt mit: WBStool8